


PROJET SAÉ 14

- 1. Gestion de projet
- 1.1 Planification (Gantt)
- 1.2 Suivi (Trello)
- 2. Conception
- 2.1 Maquettage
- 3. Développement
- 3.1 Structure HTML
- 3.2 Style CSS et Animations
- 4. Livraison
- 4.1 Déploiement GitHub Pages

30-Oct-25 06-Nov-25 13-Nov-25 20-Nov-25



27-Nov-25 04-Dec-25 11-Dec-25 18-Dec-25

